



Projekt Neue Bundesgerichte



Neue Bundesgerichte

Inhalt

- Projektorganisation und Generelles zum Gesamtprojekt
- Projektorganisation IT
- IT BStGer
- die weiteren Projekte



Projekte

- Provisorium Bundesstrafgericht Bellinzona (BStGer)
- Bundesverwaltungsgericht St. Gallen (BVGer)
- Bundesstrafgericht Bellinzona



Projektorganisation

Auftraggeber

- BR Metzler
- BR Villiger



Projektorganisation

POL

- Heinrich Koller, Direktor BJ und Präsident der POL
- Bernardo Stadelmann, PNB
- Daniel Uhlmann, Stv. Generalsekretär EJPD
- Hans-Rudolf Arta, Vertreter des Kantons St. Gallen
- Giorgio Battaglioni, Vertreter des Kantons Tessin
- Paul Tschümperlin, Generalsekretär BGer
- Jules Busslinger, Stv. Generalsekretär EFD
- Claude Nicati, Stv. Bundesanwalt



Projektorganisation

Projektleitung

- Projektleiter: Bernardo Stadelmann
- Recht: Christoph Auer
- Personal / Finanzen / Bau: Daniel Gruber
- Information: Folco Galli
- Informatik: Manfred von Grünigen
- Projektassistenz: Margot Sommerer,
Tommaso Gianella
- <http://www.bstger-bvger.ch>



Projektorganisation Geschichte

- POL wurde im Frühling 2002 eingesetzt
- Projektleiter PNB trat Stelle im August 2002 an
- Wahl TPL Gruber / v.Grünigen Dez. 2002
- TPL Auer und Galli (beide BJ) arbeiten teilzeitlich im Projekt mit
- Büros: Effingestrasse 43



Projektorganisation

Beirat

- Präsident: B. Wallimann, Präsident Reko UVEK
- Vizepräsident: A. Imobersdorf, Beschwerdedienst EJPD
- Mitglieder: F. Bänziger, Generalprokuratur Kt. BE
- M. Massa, Rechtsdienst UVEK
- A. Meuli, Präsident REKOs EDI
- A. Moser, Präsident REKOs EFD
- H. Urech, Präsident REKO EVD / WEF



TP Informatik Geschichte

- Erste Sitzungen Oktober / November
- Suche nach dem Leistungserbringer
- Versuche, ein Projektteam zu formieren
- die Wahl fällt auf das BIT
- ab Mitte Dezember 2002: Vereinbarung mit dem BIT für die Voranalyse


IT BStGer

Projektorganisation

Projektausschuss:

U. Hübscher, Vizedirektor BIT
Christoph Bandli, VP REKO UVEK
Peter Trachsel, ISB
Urs Scherrer, EDSB
Bernadro Stadelmann, Projektleiter PNB
M.v.Grünigen, TPL Informatik

Phase Konzept





IT BStGer


Projektorganisation

- Seit Phase Konzept: Projektvereinbarung mit dem BIT
- Projekthandbuch mit Chronologie
- Externer Controller
- Wichtig: Dokumentationssystem ODOC
- Problem: Keine zentrale Aufgabenverwaltung



TP Informatik IT BStGer

Planung (Betriebsaufnahme 1. April 2004)



Ausnahmen: SAP (früher) und Geko (später)



IT BStGer

Die Teilprojekte

- Geschäftsverwaltung
- SAP (Finanz- und Rechnungswesen, BVPlus)
- Büroautomation und Arbeitsplätze
- Zeiterfassung und Zutritt
- Internet
- Kommunikation (LAN / WAN / Telefonie)
- weitere Infosysteme und Bibliothek (Alexandria)
- Helpdesk / Support
- IT-Sicherheit



IT BStGer

Die Standorte

„Business Center“ von Mario Botta, Via dei Gaggini
Büros des BStGer im 4. Stock





IT BStGer

Die Standorte

Verhandlungssaal
Pretorio
(Bezirksgericht)
Viale Francini




[Http://www.ti.ch/appfondimenti/tf](http://www.ti.ch/appfondimenti/tf)



IT BStGer

mögl. Aufbauorganisation




Personal bei Betriebsaufnahme:
ca. 25 MA




IT BStGer

Grundriss Bürogeb.

Grundrissmietfläche 4.OG



IT BStGer Arbeitsplätze



Maximalbelegung
Provisorium:
15 Richter, 10
Gerichtsschreiber,
Administration total
ca. 50 - 55 MA



IT BStGer

Grundriss Pretorio



Grundrisse Parterre und 1. Stock

Posten während der Verhandlungen




T mobil


Treppe zum 1. Stock



IT BStGer Architektur



IT BStGer Architektur






IT BStGer Sicherheit

- Datensammlungen: Geko, Büroautomation, ZE und ZuKo, SAP
- Schutzobjekte erhoben (mit CHAC des ISB)
- Schutzbedarfsanalyse durchgeführt
- Massnahmenkatalog pro Schutzobjekt in Bearbeitung
- Ziel: Sicherheitskonzept

IT BStGer Supportkonzept



Prinzip:

Single Point of Contact (BIT)

Unterstützung vor Ort:

Superuser

lokaler Dienstleister



IT BStGer

Schwierigkeiten, Risiken

- Noch keine direkt ansprechbaren Benutzer
- hoher Schutzbedarf
- relativ neue IT-Technologie (Thin Clients), hohe Anforderungen an die Kommunikation
- Die Zeit ist knapp



IT BStGer Kosten

- Investitionen IT BStGer 2004: ca. 1 Mio Fr. (darin nicht enthalten sind kostenwirksame Leistungen des BIT im Jahr 2003)
- Betriebskosten: 100 - 200 kFr. (Lizenzen, Supportverträge, KLR nicht berücksichtigt)



BStGer

Definitivum

- Neubauprojekt in Bellinzona,
voraussichtlich 2007 / 2008



Bundesverwaltungs- gericht BVGer

- Neubau in St. Gallen
- Zusammenführung von 27 Rekurskommissionen und 7 Beschwerdediensten (ca. 300 MA)
- IT-Projektantrag geplant für Herbst 03
- Aufnahme des Betriebs geplant für 1.1.2007