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Einleitung Justizakte-Applikation (JAA)
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Zusammenspiel der JAA mit der Fachapplikation und der Plattform
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Übernahme des DJAP für die Umsetzung der JAA

Der Vorschlag der Projektleitung, den österreichischen Justizarbeitsplatz (DJAP) zu übernehmen, wurde 

vom Projektausschuss am 31. März 2023 gut geheissen. 

Das Geschäft wird am 19. Juni 2023 dem Steuerungsausschuss von Justitia 4.0 zur Behandlung und zum 

definitiven Entscheid unterbreitet.
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Bewertung der Machbarkeitsstudie durch die Studienpartner

Machbarkeit der „Helvetisierung“ nachweisen [Fach]

Das Zusammenspiel der eigenen Fachapplikation mit 

dem digitalen Justizarbeitsplatz nachweisen [Fach]

Mehrsprachigkeit nachweisen [Fach]

Beweis antreten, dass eine Integration zwischen 

Fachapplikation und dem digitalen Justizarbeitsplatz 

möglich ist [Tech]

Betreibbarkeit beim bestehenden Betreiber des 

jeweiligen Studienpartners nachweisen [Tech] 

Bewertungskriterien:

= sehr gut, = gut, = befriedigend,          = genügend,      = nicht genügend, keine Sterne = keine Bewertung

Eigenentwicklung Juris Tribuna
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Demo DJAP durch den Studienpartner Genf (Sylvie Schnewlin)
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Darstellung der während der Tests verwendeten Anwendungen

DJAP AS*:

eJustizaktenapplikation

DM-WEB : 

Fachapplikation

DJAP TMS*: 

Aufgabenmanagement
MICROSOFT OFFICE: 

Plug-in MS2AKT

DJAP Digital 

Workspace:

Communication des 

composants sur le 

client

*DJAP:Digital Justiz Arbeitsplatz

*AS: Aktensystem

*TMS: Task Management System
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Projet eDossier judiciaire (GED)

Direction des systèmes d'informations



Weitere Planung (Jacques Bühler)
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J4.0 - Grobplanung der Rollout-Phase
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2023
2. HJ

2024 2025 2026 2027 2028

Piloten Plattform
(ERV nach heutiger Regelung)

Entwicklung PF 

+ Bereitstellung 

Betrieb

Frühester Zeitpunkt 

Inkrafttreten BEKJ

Rollout und produktive Nutzung Plattform
(vereinfachter ERV nach BEKJ)

BEKJ - 2-jährige Übergangsfrist
Frühester Zeitpunkt 

Inkrafttreten Obligatorien

Gründung öffentlich-

rechtliche Körperschaft

Piloten JAA
«Helvetisierung» DJAP–AT -> JAA

Vorbereitung Pilotbetrieb JAA
Roll-out und produktive Nutzung JAA

Gründung 

JAA - Allianz

Rollout Juris X (Gerichte) gemäss Angaben Abraxas AG (Stand März 23)

Rollout Juris X (Staatsanwaltschaften) gemäss Angaben Abraxas AG (März 23)

Rollout Tribuna V.4 (Gerichte + Staatsanwaltschaften) gemäss Angaben Delta Logic AG (Stand März 23)
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Bis Ende 2023: Absichtserklärung Kantone

bezüglich Nutzung:

- der Plattform «Justitia.Swiss»

- der eJustizakte-Applikation von J4.0
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Justitia 4.0 Plattform

Werkstatteinblick
Magglingen, 02. Mai 2023

Patrick Münch, Projektleiter J4.0 Plattform



Ziele Justitia 4.0 und Justitia 4.0 Plattform

Umfang Plattform «Justitia.Swiss»

Zeitplan

Fragen und Antworten
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Ziele Projekt „Justitia 4.0“

Ergebnisziele funktional

Projektauftrag Plattform:

Zentrale Plattform für die Justiz

Ersatz Papierakte durch elektronisch Akte 

(gültig, schnellere Durchlaufzeiten, höhere Verfügbarkeit, Platzersparnis, 

Remote-Arbeiten, effiziente Suche)

Ersatz Postverkehr durch elektronischen Datenaustausch und 

Ermöglichung elektronischer Akteneinsicht

Basis: BEKJ

Hauptziel: Digitalisierung der Justiz in der Schweiz
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Gesamtüberblick Fachgruppen (FG)

FG-01 FG-02 FG-03 FG-04 FG-05 FG-07 FG-08 FG-09

IT- Archi-

tektur & 

Sicherheit

Verfahrens-

beteiligte

Gerichte Staats-

anwalt-

schaften

Kommuni-

kation

Personas –

End-zu-End 

Szenarien

Recht Transfor-

mation

technisch

primär-

fachlich

primär-

fachlich

primär-

fachlich fachlich

Primär

fachlich fachlich fachlich

Rund 150 Fachkräfte aus Gerichten, Staatsanwaltschaften, Anwaltskanzleien und IT-Organisationen haben 

sich bisher für Justitia 4.0 mit ihrer Expertise eingebracht.
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Merkmale Plattform MVP (Stand April 2023)

Drei Grundtransaktionen:

Eingabe, Zustellung, Akteneinsicht von diversen Dateien (Dok., Beweismittel, Infoobjekte)

Verschlüsselung der einzelnen Akten (per Datei)

Versiegelung der Sendungen

Drei Quittungstypen:

Eingangs-, Abruf-, Nichtabholquittung

Zugriff per Web-Portal und Zugriff per API

Entwicklung der API auf Kundenseite ist Sache der Softwarehersteller

Verschiedene Profile nach Usergruppen

Organisation, Justizbehörde, Einzelpersonen

Authentifizierung der User durch externe IDP-Provider 

Barrierefrei nach WCAG 2.1
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Plattform «Justitia.Swiss» - Zugriffsarten
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Verfahrensbeteiligte 

Person

Fachperson einer 

verfahrensleitenden 

Behörde 

-

IT - Landschaft einer 

verfahrensbeteiligten

Organisation 

Fachapplikation

Web-Portal

-

Web Portal

Dossier

Store

Plattform Justitia.Swiss

API API

IT - Landschaft von Partner

Siegel 

Service

Identity 

Service

Benachrichti-

gungs Service

Validator

Service

IT - Landschaft einer 

verfahrensleitenden Behörde 

Fachapplikation

Justizaktensystem (JAA)

Die Plattform ist 

gegenüber den 

eingesetzten 

Systemen und den 

Anbindungsarten 

agnostisch.

API

API

Entwicklung der API 

ist Sache des 

Applikations-

herstellers

Die Plattform ist 

gegenüber den 

eingesetzten 

Systemen und den 

Anbindungsarten 

agnostisch.

Entwicklung der API 

ist Sache des 

Applikations-

herstellers

API

Quittung Schlüssel

Sendung

en

User 

Profile
weitere

1

2
2

2 Zugriff via API

Zugriff via Web Portal

11

3 Plattform interner Aufruf von Drittservices
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Sendungsfluss Dokumente auf der Plattform (Dateien)
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Verfahrensbeteiligte

Gerichte

Stawa.

TLS

Anwälte

Private

Dateien

TLS

IDP

Geprüfte 

Dateien

Profil-Speicher

Schlüssel

Encryption
Virus-

check

w
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Systemgrenze der Plattform Version MVP

Verschlüsselte 

Dateien

Decryption

Verfahrensleitung

Dateien

Sendungsfluss Beispiel

Dossier 

store

Abruf-, Nichtabholquittung

Eingangsquittung

Siegelung der

Hashwerte

der Sendung
Pro Datei

Hashwert

w
w

w
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Nächste Schritte Plattform

Laufend agile Weiterentwicklung des MVP gemäss SW Entwicklungsplan

Vorbereitung und Planung der Pilotphase

Auswahl der Piloten sowohl Gerichte und Staatsanwaltschaften als auch Anwältinnen/Anwälte

Fachtesting mit Input für agile Weiterentwicklung ab M2 (30.6.)

Design für API Schnittstellen bis Ende Q3-2023

Entwicklung der API auf Kundenseite ist Sache der Softwarehersteller
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Longterm Timeline Plattform
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M3: unter anderem: API Design ready

2027 - 2035

Hermes Phase Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Realisierung Phase Setup 

Realisierung Phase Entwicklung MVP

Realisierung
Integration mit ext. Providern, Vorbereitung 

Pilotbetrieb, Anbindung Piloten, Testing 

Realisierung
Pilotbetrieb MVP; Weiterentwicklung Plattform; 

Vorbereitung Rollout

Einführung Nach Einführung BEKJ, Rollout

Einführung Phase BEJK Übergangsphase (ab M6)

Betrieb Umfassender Regelbetrieb

Übersicht Zeitplan Plattform

2023 2024 2025 2026 2027

M2

M3

M4

M5

M6



Herzlichen Dank!

Fragen?

www.justitia40.ch


